

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 208...../31.12.18 г. към Договор № 123/ 09.11.2016 г.

Днес, 31.12.2018 год., в гр. Цар Калоян, между:

1. **Община Цар Калоян**, адрес: гр. Цар Калоян, пл. „Демокрация“ № 1, БУЛСТАТ: 000505981, представлявана от Дауд Аляовлу – Кмет на Община Цар Калоян, наричана по-долу за краткост „**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**“, от една страна,

и

2. **„Райкомерс Конструкшън“ ЕАД**, - гр. София, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Люлин, ж.к. Люлин, бул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 129, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, представлявано от Иван Христофоров Моллов – Изпълнителен директор, наричан по-долу за краткост „**ИЗПЪЛНИТЕЛ**“, от друга страна,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 и 5 от Закона за обществени поръчки се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

Имайки предвид следните обстоятелства:

Между Община Цар Калоян, в качеството ѝ на Възложител, и „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД, в качеството му на Изпълнител, е сключен Договор № 123/09.11.2016г. в резултат на проведена обществена поръчка с предмет: „**Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на обект: „Канализация на гр. Цар Калоян – I етап на строителство (изменение в обхвата на чл. 154, ал. 2, т. 8 от ЗУТ) Подобект: Гл. клон II, кл. 69, кл. 60, кл. 66, кл. 68, кл. 65, кл. 56, кл. 59, кл. 57, кл. 42, кл. 41, кл. 47“;**

Имайки предвид основните цели на Закона за обществените поръчки – целесъобразно и ефективно разходване на финансовите средства, и в тази връзка и целта да бъде постигната ефективност и при разходване на ресурсите, необходими за провеждането и възлагането на дадена обществена поръчка, както и имайки предвид § 115 от Преамбюла на Директива 2014/25/ЕС, съгласно който е възможно възложителите да бъдат изправени пред външни обстоятелства, които не са могли да предвидят, когато са възлагали поръчката, като в тези случаи е необходима известна степен на гъвкавост за адаптиране на поръчката към тези обстоятелства без провеждането на нова процедура за възлагане на поръчка;

Имайки предвид факта, че Възложителят не би могъл да предвиди срок, в който би могло възможно осигуряването на финансови средства за изпълнението на договора, с оглед обстоятелството, че осигуряването на тези финансови средства е свързано с различни процедури в държавни ведомства и други;

Имайки предвид възможността да бъдат осигурени финансови средства за изпълнението предмета на горепосочения договор през 2019г.,

страните се споразумяха за следното:

Чл. 1. В случай че за изпълнението на договора не бъдат осигурени финансови средства в срок до 31.12.2019 год., същият ще се счита за прекратен. В този случай Възложителят не дължи никакви неустойки.

Съгласно разпоредбата на чл. 116, ал. 1, т. 5 от ЗОП, договор за обществена поръчка може да бъде изменян, когато се налагат изменения, които не са съществени. Безспорно е, че

измененията, които ще бъдат направени в договора, не са съществени и същите не засягат предмета и обхвата на договора.

Настоящото допълнително споразумение е подписано в два оригинални екземпляра, по един за всяка от страните по него.

Допълнителното споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

.....
/Дауд Аляовлу -
Кмет на Община Цар Калоян/



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....
/ инж. Иван Моллов- Изпълнителен директор
на „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД/



ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/Венета Йорданова/

СЪГЛАСУВАЛ:

ЮРИСТ:
/Елиз Халил/

