

ПРОТОКОЛ № 2

от заседание на комисията, назначена със **Заповед № 62/ 12.02.2018 г.** на Кмета на Община Цар Калоян, за назначаване на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Основен ремонт, реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Езерче и гр. Цар Калоян“.**

Днес, **02.03.2018 г. (петък)**, на основание Раздел VIII - Действия на комисията при разглеждане на оферти и заявления за участие, издадени на хартиен носител от ППЗОП, Комисията, назначена със **Заповед № 62/ 12.02.2018 г.** на Кмета на Община Цар Калоян, в състав:

Председател: Марина Димитрова Хаджиева, с квалификация - строителен инженер;

Членове:

1. Елиз Фикрет Халил, правоспособен юрист;
2. Ивайло Йорданов Тонев, с квалификация - икономист;
3. Мейлин Еролова Хасанбашева, длъжност Главен експерт „Общинска собственост и търгове“;
4. Илия Неделчев Илиев, длъжност Главен експерт „Стопански дейности“;

се събра след като изтече законовия срок за получаване на допълнителни документи.

I. ЕТАП. Допускане на участниците до разглеждане на техническите предложения:

На свое предходно заседание като разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, комисията констатира, че:

➤ **Участник № 4 – „Строймонтаж“ ЕАД**, е представил всички необходими документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Комисията единодушно взе решение и допуска участник № 4 – „Строймонтаж“ ЕАД до разглеждане на представеното техническо предложение, предвид обстоятелството, че са представени всички необходими документи и участникът отговаря напълно на изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Съответствието с изискванията на възложителя и установените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до последващо участие.

II. ЕТАП. Разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и допускане до разглеждане на представените технически предложения.

1. С Протокол № 1/ 12.02.2018 г., комисията е изисквала от **Участник № 1 – „Пътинженерингстрой - Т“ ЕАД** да представи:

1.1. Нов ЕЕДОП от „Пътинженерингстрой - Т“ ЕАД, в който:

✓ В Част II: Информация за икономическия оператор, буква Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното

законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка, на въпроса „Прилагат ли се **специфичните национални основания за изключване**, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка?“, участникът следва да посочи отговор **„НЕ“**, т.е. **националните основания за изключване НЕ СЕ прилагат за участника**, и на следващия ред да се посочат и **специфичните национални основания за изключване**, които са посочени в документацията за участие. **В случай че СЕ прилага някое от посочените обстоятелства, участникът не е допустим по настоящата процедура.**

Да се има предвид, че **специфичните национални основания за изключване**, които са посочени в документацията за участие са „1.7. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура. Липсата на обстоятелството се декларира в част III., буква „Г“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)“; „2.9. Участникът следва да декларира в част III, буква „Г“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. В случай че участникът е дружество, което попада в изключенията на чл. 4 от цитирания закон, същият представя доказателства за наличие на обстоятелствата, обуславящи изключенията. Същото изискване се отнася и за подизпълнителите, в случай че участникът ще използва ресурсите на подизпълнител. Информацията се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението“.

В законовоопределения срок (чл. 54, ал. 9 от ППЗОП), участникът е представил:

Допълнителни документи, вх. № 274/ 22.02.2018 г., 10:30 ч., съдържащи:

1. ЕЕДОП от „Пътинженерингстрой - Т“ ЕАД, в който:

✓ В Част II: Информация за икономическия оператор, буква Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка, на въпроса „Прилагат ли се **специфичните национални основания за изключване**, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка?“, участникът е посочил отговор **„НЕ“**, като е посочил и **специфичните национални основания за изключване**, които са посочени в документацията за участие, които се явяват неприложими за него.

След разглеждане на допълнително представените документи, комисията установи, че **Участник № 1 – „Пътинженерингстрой - Т“ ЕАД** отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Комисията единодушно взе решение и допуска участник № 1 - „Пътинженерингстрой - Т“ ЕАД до разглеждане на представеното техническо предложение, предвид обстоятелството, че са представени всички необходими документи и участникът отговаря напълно на изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Съответствието с изискванията на възложителя и установените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до последващо участие.

2. С Протокол № 1/ 12.02.2018 г., комисията е изисквала от Участник № 2 – „Техно - енерджи“ ООД да представи:

2.1. Нов ЕЕДОП от „Техно - енерджи” ООД, в който:

✓ В Част II: Информация за икономическия оператор, буква Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка, на въпроса „Прилагат ли се **специфичните национални основания за изключване**, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка?“, **да се посочат специфичните национални основания за изключване**, които са посочени в документацията, а именно: 1) **Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура. Липсата на обстоятелството се декларира в част III., буква „Г“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП); 2) Участникът следва да декларира в част III, буква „Г“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. В случай че участникът е дружество, което попада в изключенията на чл. 4 от цитирания закон, същият представя доказателства за наличие на обстоятелствата, обуславящи изключенията. Същото изискване се отнася и за подизпълнителите, в случай че участникът ще използва ресурсите на подизпълнител. Информацията се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.**

2.2. ЕЕДОП от Лицето/ лицата, от които се наема техниката, тъй като в представения ЕЕДОП от „Техно - енерджи” ООД, В част IV: Критерии за подбор, буква В: Технически и професионални способности в т. 9) „Следните **инструменти, съоръжения или техническо оборудване** ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора“, участникът е описал техниката, която ще използва, като е декларирал, че ще бъде наета. Лицето/ лицата, от които се наема техниката се явяват трети лица за участника. Съгласно чл. 65, ал. 3 „Когато кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, **като представи документи за поетите от третите лица задължения**“ и ал. 4 „**Третите лица трябва да отговорят на съответните критерии за подбор**, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет **и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата**“, но участникът не е представил ЕЕДОП за лицето/ лицата, от които се наема техниката и не са представени документи за **поетите от третите лица задължения**.

Да се има предвид, че при представяне на ЕЕДОП от трето лице е необходимо в Част II: Информация за икономическия оператор, буква Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка, на въпроса „Прилагат ли се **специфичните национални основания за изключване**, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка?“, да се посочи отговор „ДА“ или „НЕ“, и в зависимост от отговора, в същото поле да се посочат и **специфичните национални основания за изключване**, които са посочени в документацията, а именно: 1) **Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура. Липсата на обстоятелството се декларира в част III., буква „Г“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП); 2) Участникът следва да декларира в част III, буква „Г“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. В случай че участникът е дружество, което попада в изключенията**

на чл. 4 от цитирания закон, същият представя доказателства за наличие на обстоятелствата, обуславящи изключенията. Същото изискване се отнася и за подизпълнителите, в случай че участникът ще използва ресурсите на подизпълнител. Информацията се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

В законовоопределения срок (чл. 54, ал. 9 от ППЗОП), участникът е представил:

Допълнителни документи, вх. № 301/ 26.02.2018 г., 11:45 ч., съдържащи:

1. Опис на представените документи;

2. ЕЕДОП от „Техно - енерджи“ ООД, в който:

✓ В Част II: Информация за икономическия оператор, буква Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка, на въпроса „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка?“, участникът е посочил отговор „НЕ“, като е посочил и специфичните национални основания за изключване, които са посочени в документацията за участие, които се явяват неприложими за него.

3. ЕЕДОП от „Актив билдинг инк“ ЕООД, заедно с декларация за ангажираност и копие на договор за наем.

От представените документи, комисията установи, че третото лица отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за него не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

4. ЕЕДОП от „Чистота Балкани“ ЕООД, заедно с декларация за ангажираност и копие на договор за наем.

От представените документи, комисията установи, че третото лица отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за него не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

5. ЕЕДОП от „Бургаспътстрой“ АД, заедно с декларация за ангажираност и копие на договор за наем.

От представените документи, комисията установи, че третото лица отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за него не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

6. ЕЕДОП от „Дева транс“ ООД, заедно с декларация за ангажираност и копие на договор за наем.

От представените документи, комисията установи, че третото лица отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за него не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

След разглеждане на допълнително представените документи, комисията установи, че Участник № 2 – „Техно - енерджи“ ООД отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Комисията единодушно взе решение и допуска участник № 2 - „Техно - енерджи“ ООД до разглеждане на представеното техническо предложение, предвид обстоятелството, че са представени всички необходими документи и участникът отговаря напълно на изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Съответствието с изискванията на възложителя и установените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до последващо участие.

3. С Протокол № 1/ 12.02.2018 г., комисията е изисквала от Участник № 3 – „Пътно строителство“ АД да представи:

3.1. Нов ЕЕДОП от „Пътно строителство“ АД, в който:

✓ В Част II: Информация за икономическия оператор, буква Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка, на въпроса „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка?“, да се декларира и изискваното от възложителя обстоятелства, а именно: 1) **Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура. Липсата на обстоятелството се декларира в част III, буква „Г“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В случай че СЕ прилага гореописаното обстоятелството, участникът не е допустим по настоящата процедура.**

✓ В част IV: Критерии за подбор, буква В: Технически и професионални способности в т. 9) „Следните **инструменти, съоръжения или техническо оборудване** ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора“, участникът е описал техниката, която ще използва, но не е декларирал тази техника дали е собствена или наета, каквото е изискването поставено от възложителя, гласящо: *Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като представи декларация за собствената и/или наета тежка и малогабаритна механизация и техническо оборудване, с която участника разполага и ще използва при изпълнението на поръчката с посочване на вид, брой, собственост на механизацията и техническото оборудване необходими при изпълнението на поръчката. Информацията се посочва в Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални способности, т. 9) от ЕЕДОП.*

Да се декларира, че описаната техниката е **собствена**

ИЛИ в случай че е наета:

Да се представи ЕЕДОП от трето/ третите лице/ лица, от които се наема техниката, като се има предвид, че лицето/ лицата, от които се наема техниката се явяват трети лица за участника. Съгласно чл. 65, ал. 3 „Когато кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, **като представи документи за поетите от третите лица задължения**“ и ал. 4 „**Третите лица трябва да отговорят на съответните критерии за подбор**, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет **и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата**“. Също така, при представяне на ЕЕДОП от трето лице е необходимо в Част II: Информация за икономическия оператор, буква Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган

или възложителя на държава членка, на въпроса „Прилагат ли се **специфичните национални основания за изключване**, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка?“, да се посочи отговор „ДА“ или „НЕ“, и в зависимост от отговора, в същото поле да се посочат и **специфичните национални основания за изключване**, които са посочени в документацията, а именно: 1) **Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура. Липсата на обстоятелството се декларира в част III, буква „Г“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП); 2) Участникът следва да декларира в част III, буква „Г“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. В случай че участникът е дружество, което попада в изключенията на чл. 4 от цитирания закон, същият представя доказателства за наличие на обстоятелствата, обуславящи изключенията. Същото изискване се отнася и за подизпълнителите, в случай че участникът ще използва ресурсите на подизпълнител. Информацията се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.**

В законовоопределения срок (чл. 54, ал. 9 от ППЗОП), участникът е представил:

Допълнителни документи, вх. № 288/ 23.02.2018 г., 12:00 ч., съдържащи:

1. Придружително писмо с изх. № 110/ 22.02.2018 г.;

2. ЕЕДОП от „Пътно строителство” АД, в който:

✓ В Част II: Информация за икономическия оператор, буква Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка, на въпроса „Прилагат ли се **специфичните национални основания за изключване**, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка?“, участникът е посочил отговор „НЕ“, като е посочил и **специфичните национални основания за изключване**, които са посочени в документацията за участие, които се явяват неприложими за него.

✓ В част IV: Критерии за подбор, буква В: Технически и професионални способности в т. 9) „Следните **инструменти, съоръжения или техническо оборудване** ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора“, участникът е описал техниката, която ще използва, като е декларирал, че тази техника е собствена.

След разглеждане на допълнително представените документи, комисията установи, че Участник № 3 – „Пътно строителство” АД отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Комисията единодушно взе решение и допуска участник № 3 - „Пътно строителство” АД до разглеждане на представеното техническо предложение, предвид обстоятелството, че са представени всички необходими документи и участникът отговаря напълно на изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Съответствието с изискванията на възложителя и установените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до последващо участие.

III. ЕТАП. Преглед, проверка за съответствието на техническите предложения с предварително обявените условия на допуснатите участници и оценка на техническите предложения на участниците, допуснати до оценяване

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА.

Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва въз основа на „Икономически най-изгодна оферта“ по критерий „оптимално съотношение качество/цена“.

Комплексна оценка (КО) = ОИ + ОЦ

„ОИ“ е оценката по показател „Предложение за изпълнение“

„ОЦ“ е оценката по показател „Предлагана цена“

На първо място се класира участникът, събрал най-много точки. Максималният брой точки, които може да получи участник е 100 т. сумарно от показателите.

1. Показател – „Предложение за изпълнение“ (ОИ)

Максимален брой точки по този показател - 60 т.

Скалата за оценка е 60т., 40т., 20 т.

Оценяват се елементи на Техническото предложение, както следва:

Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на Възложителя се оценяват по долуописаните критерии.

Предложението за изпълнение трябва да съдържа следните части:

1. Представени са дейностите в тяхната технологична последователност в етапите на изпълнение на предмета на поръчката – подготовка на строителната площадка и доставка на материали, строителство и предаване на обекта като цяло с протокол-образец 15, съгласно ЗУТ.

2. Представени са методите за контрол, имащи за цел качествено изпълнение предмета на поръчката, които участникът ще прилага при изпълнението на поръчката. Методите за контрол включват: контрол при доставката франко-склад на Изпълнителя, контрол при монтаж, изпитвания, проби и други, както и методите на контрол на строителните дейности.

Участник, който представи Предложение за изпълнение, в което няма представена горепосочената информация и/или частите на предложението за изпълнение не кореспондират една с друга, ще бъде отстранен от участие и няма да бъде допуснат до оценяване.

За Предложение за изпълнение, което отговаря на изискванията, посочени по-горе и тези от техническата спецификация на Възложителя, но което не съдържа посочените от Възложителя в настоящата Методика за оценка обстоятелства за формиране на конкретна оценка, не се присъждат точки по показател „Предложение за изпълнение“.

Метод на формиране на оценката:

Участникът получава 60 точки, при условие че “Предложението за изпълнение” отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в указанията и техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, съобразено е с предмета на поръчката и са налице кумулативно долните обстоятелства:

- Представените дейности от етапите на изпълнение на предмета на поръчката – подготовка на строителната площадка и доставка на материали, строителство и предаване на обекта като цяло с протокол-образец 15, в тяхната

технологична последователност са обезпечени с необходимите технически и човешки ресурси;

- Посочени са конкретните отговорници за всяка една от дейностите към всеки от етапите на изпълнение – подготовка на строителство и доставка на материали, строителството и въвеждане обекта в експлоатация;

- Представено е взаимодействието със заинтересованите страни в етапа на подготовка на строителство и доставка на материали, строителството и въвеждане обекта в експлоатация;

Участникът получава **40 точки**, при условие че „Предложението за изпълнение“ отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в указанията и техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, съобразени са с предмета на поръчката и са налице кумулативно долните обстоятелства:

- Представените дейности от етапите на изпълнение на предмета на поръчката – подготовка на строителната площадка и доставка на материали, строителство и предаване на обекта като цяло с протокол-образец 15, в тяхната технологична последователност са обезпечени с необходимите технически и човешки ресурси;

- Представено е взаимодействието със заинтересованите страни в етапа на подготовка на строителство и доставка на материали, строителството и въвеждане обекта в експлоатация;

Участникът получава **20 точки**, при условие че “Предложението за изпълнение“ отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в указанията и техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, съобразено е с предмета на поръчката и са налице кумулативно долните обстоятелства:

- Представените дейности от етапите на изпълнение на предмета на поръчката – подготовка на строителната площадка и доставка на материали, строителство и предаване на обекта като цяло с протокол-образец 15, в тяхната технологична последователност са обезпечени с необходимите технически и човешки ресурси;

2. Показател „Предлагана цена” (ОЦ)

Показател „Предлагана цена” е с максимален брой точки **40 т.**

Членовете на комисията оценяват предложените от участника единични цени за изпълнение на СМР

Отделните дейности са с тежест както следва:

Подказател	Наименование на дейността / Вид СМР	Тежест - брой точки, Т
Ц 1	Демонтаж бетонови бордюри 18/35/50, вкл.всички разходи	0,2
Ц 2	Демонтаж бетонови пътни ивици 10/25/50, вкл.всички разходи	0,2
Ц 3	Изкоп с багер на транспорт, вкл.натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	0,8

Ц 4	Ръчен изкоп, натоварване и транспорт до депо, вкл.всички разходи	0,2
Ц 5	Подготовка на основата за полагане на трошенокаменна настилка, вкл.всички разходи	0,4
Ц 6	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка	1,2
Ц 7	Попълване с трошен камък зад бордюри, вкл.всички разходи	0,4
Ц 8	Профилиране съществуващата трошенокаменна настилка със средна дебелина 15 см.	1,2
Ц 9	Доставка и монтаж бетонови бордюри 18/35/50	2
Ц 10	Доставка и монтаж пътни ивици 10/25/50	0,8
Ц 11	Повдигане на ревизионни шахти, вкл.смяна на капак и гривна	0,4
Ц 12	Повдигане на ревизионни шахти	0,4
Ц 13	Повдигане на улични отоци, вкл.смяна на капак и гривна	0,4
Ц 14	Повдигане на улични отоци	0,4
Ц 15	Изграждане на ревизионни шахти с височина до 2,5м.	0,8
Ц 16	Изграждане на едноставен уличен оток	0,4
Ц 17	Кофраж за стени	0,8
Ц 18	Кофраж за настилки	0,8
Ц 19	Заготовка и монтаж армировка	0,4
Ц 20	Доставка и полагане на бетон C20/25 за стени и настилки	0,8
Ц 21	Направа необлицован окоп, вкл.всички разходи	0,2
Ц 22	Фрезование асфалтобетонна настилка, вкл.всички разходи	2
Ц 23	Доставка и полагане на габиони 100/100/200, вкл.всички разходи	0,4
Ц 24	Доставка и направа на суха каменна зидария за габиони, вкл.всички разходи	0,4
Ц 25	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон, вкл.всички разходи	4

Ц 26	Машинен кърпеж с неплътен асфалтобетон, вкл.всички разходи	2
Ц 27	Ръчен кърпеж с неплътна асфалтова смес, вкл.всички разходи	0,8
Ц 28	Ръчен кърпеж с плътна асфалтова смес, вкл.всички разходи	4
Ц 29	Машинен кърпеж с плътна асфалтова смес, вкл.всички разходи	3,2
Ц 30	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, вкл.всички разходи	7,2
Ц 31	Направа на първи битумен разлив за връзка, вкл.всички разходи	1
Ц 32	Направа на втори битумен разлив за връзка, вкл.всички разходи	1
Ц 33	Доставка, монтаж, укрепване на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, вкл.стойки и всички свързани с това разходи	0,2
Ц 34	Доставка, монтаж, укрепване на нестандартни, рефлектиращи пътни знаци, вкл.стойки и всички свързани с това разходи	0,1
Ц 35	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли, вкл.всички разходи - машинно	0,1
Ц 36	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли, вкл.всички разходи - ръчно	0,2
Ц 37	Временна организация на движението	0,2

Оценка на предложените от участниците единични цени се извършва за всяка от дейностите поотделно. Най-ниската предложена цена за съответната дейност получава максималния брой точки, посочени по-горе. Точките по предложените от другите участници цени се изчисляват по формулата:

$$Ц i \min$$

$$Ц n (1, 2, 3...37) = T_i \times \frac{Ц i}{Ц i \min}, \text{ където}$$

$$Ц i$$

Ц i min е стойността на най-ниската предложена единична цена за съответния вид дейност (без ДДС).

Ц i е предложената единична цена за съответния вид дейност, предложена от участника, чиято оферта се разглежда (без ДДС).

T i е определените точки (тежест) за съответния вид дейност.

Получените точки, като резултат от приложението на горната формула, се вземат предвид до втория знак след десетичната запетая, включително.

Оценката на съответното ценово предложение се получава като сума от получените точки за единичните цени за всяка от дейностите:

$$\text{ОЦ} = \text{Ц 1} + \text{Ц 2} + \text{Ц 3} + \text{Ц 4} + \text{Ц 5} + \text{Ц 6} + \text{Ц 7} + \text{Ц 8} + \text{Ц 9} + \text{Ц 10} + \text{Ц 11} + \text{Ц 12} + \text{Ц 13} + \text{Ц 14} + \text{Ц 15} + \text{Ц 16} + \text{Ц 17} + \text{Ц 18} + \text{Ц 19} + \text{Ц 20} + \text{Ц 21} + \text{Ц 22} + \text{Ц 23} + \text{Ц 24} + \text{Ц 25} + \text{Ц 26} + \text{Ц 27} + \text{Ц 28} + \text{Ц 29} + \text{Ц 30} + \text{Ц 31} + \text{Ц 32} + \text{Ц 33} + \text{Ц 34} + \text{Ц 35} + \text{Ц 36} + \text{Ц 37}$$

На първо място се класира този участник, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка по формулата:

$$\text{КО} = \text{ОИ} + \text{ОЦ}$$

Крайно класиране на Участниците:

Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките, получени за всеки участник. На първо място се класира участникът, получил най-висока обща оценка.

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия. Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

1. по-ниска предложена цена;
2. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т.1, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.

ПРЕГЛЕД И ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ

УЧАСТНИК № 1 – „ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ - Т“ ЕАД

Участникът е представил „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“- попълнен Образец № 3.

Кратко описание

Участникът е направил кратко описание на фирмата, като са изброени изпълнени проекти.

Участникът заявява, че предвижда при изпълнението на СМР да бъдат изпълнени според установените нормативни и технически изисквания.

Участникът е разделил изпълнението на поръчката на четири етапа.

Описани са дейностите в Етап 1 „Подготвителен етап“. Представена е схема на временното селище.

В Етап 2 „Изпълнение на СМР“, Участникът предвижда изпълнението на СМР, всички тестове и проверки и изготвянето на строителната документация.

В Етап 3 „Предаване на обекта от строителя на възложителя“ се предвижда писмено уведомяване на възложителя за готовност за предаване на обекта и подписване на протокол образец 15.

В Етап 4 “Гаранционно обслужване на извършеното строителство“, Участникът посочва условията на гаранцията и сроковете за отстраняване на възникнали дефекти.

По време на подготвителния етап, Участникът предвижда да извърши анализ на възложените за изпълнение СМР и необходимите материали. Участникът заявява, че разполага с производствена база за асфалтови смеси, битумни емулсии и бетонови смеси в с. Лиляк.

Участникът предвижда да използва 10 обособени бригади, като е изброена и механизацията, която ще използва при изпълнението на СМР. Представено е разпределението на човешките и техническите ресурси за следните дейности:

- Демонтаж бетонови бордюри 18/35/50, вкл. всички разходи;
- Демонтаж бетонови пътни ивици 10/25/50, вкл. всички разходи;
- Изкоп с багер на транспорт, вкл. натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му;
- Ръчен изкоп, натоварване и транспорт до депо, вкл. всички разходи;
- Подготовка на основата за полагане на трошенокаменна настилка, вкл. всички разходи;
- Доставка и полагане на трошенокаменна настилка;
- Попълване с трошен камък зад бордюри, вкл. всички разходи;
- Профилиране съществуващата трошенокаменна настилка със средна дебелина 15 см.;
- Доставка и монтаж бетонови бордюри 18/35/50;
- Доставка и монтаж пътни ивици 10/25/50;
- Повдигане на ревизионни шахти, вкл. смяна на капак и гривна;
- Повдигане на ревизионни шахти;
- Повдигане на улични отоци, вкл. смяна на капак и гривна;
- Повдигане на улични отоци;
- Изграждане на ревизионни шахти с височина до 2,5м.;
- Изграждане на едноставен уличен оток;
- Кофраж за стени;
- Кофраж за настилки;
- Заготовка и монтаж армировка;
- Доставка и полагане на бетон С20/25 за стени и настилки;
- Направа необлицован окоп, вкл. всички разходи;
- Фрезование асфалтобетонна настилка, вкл. всички разходи;
- Доставка и полагане на габиони 100/100/200, вкл. всички разходи;
- Доставка и направа на суха каменна зидария за габиони, вкл. всички разходи;
- Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон, вкл. всички разходи;
- Машинен кърпеж с неплътен асфалтобетон, вкл. всички разходи;
- Ръчен кърпеж с неплътна асфалтова смес, вкл. всички разходи;

- Ръчен кърпеж с плътна асфалтова смес, вкл. всички разходи;
- Машинен кърпеж с плътна асфалтова смес, вкл. всички разходи;
- Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, вкл. всички разходи;
- Направа на първи битумен разлив за връзка, вкл. всички разходи;
- Направа на втори битумен разлив за връзка, вкл. всички разходи;
- Доставка, монтаж, укрепване на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, вкл. стойки и всички свързани с това разходи;
- Доставка, монтаж, укрепване на нестандартни, рефлектиращи пътни знаци, вкл. стойки и всички свързани с това разходи;
- Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли, вкл. всички разходи – машинно;
- Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли, вкл. всички разходи – ръчно;
- Временна организация на движението

Участникът предвижда в изпълнението на поръчката да участват следните ръководни специалисти: Ръководител обект, Технически ръководите, Специалист – контрол на качеството и Специалист ЗБУТ. Описани са задължения, отговорности, нормативни изисквания към експерта, на кого е подчинен съответния експерт и подчинени на него длъжности.

Представена е вътрешно фирмената комуникация и разпределението на задачите на членовете на екипа.

Участникът е представил взаимодействието с Възложителя в отделните етапи на строителството.

Представена е схема на „процесен подход“, част от Интегрираната система за управление. Участникът предвижда управлението на процесите да се осъществява в съответствие с изискванията на стандартите ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и съобразено с изискванията на BS OHSAS 18001:2007. Изброени са дванадесет основни процеса в създадената от Участника организация. Представена е схема на основните процеси, включваща Осигуряване и Управление на ресурси, Осигуряване и управление на ЗБУТ, Управление на качеството, Управление на въздействието върху околната среда, Контрол и др.

Описани са контролът на влаганите материали и контролът при съхранени на материалите по време на производствения процес.

Предвижда се входящия контрол на материалите и изпитванията по време на строителство да бъдат извършвани от Пътна и строителна лаборатория. В таблица е представено е оборудването на лабораторията.

Описан е контролът по време на изпълнение на строителството.

Представени са мерки, които Участникът предвижда, за контрол с цел осигуряване на качеството.

След направения преглед на представеното „Предложение за изпълнение на поръчката“, Комисията установи следното:

Участникът разделя изпълнението на поръчката в четири етапа: Етап 1 „Подготвителен етап“, Етап 2 „Изпълнение на СМР“, Етап 3 „Предаване на обекта от строителя на възложителя“, Етап 4 „Гаранционно обслужване на извършеното строителство“. В Етап 2 „Изпълнение на СМР“, участникът

заявява "Спазва се последователността и технологията на изпълнение на СМР подробно описана по-долу в настоящото предложение", като по-надолу заявява „Технологичната последователност на изпълнение на строително-монтажните работи ще бъде определена след предоставяне на възлагателно писмо с посочени конкретни видове и количества работи“, но в представеното Предложение за изпълнение не бе установено представяне на дейностите в технологична последователност. Възложителят е изискал представяне на технологична последователност на посочените дейности, с оглед преценка от страна на Възложителя как участникът възнамерява да изпълнява СМР, каква е технологичната последователност, с оглед което да прецени дали участникът познава технологичната последователност при изпълнение на предвидените дейности. В техническата спецификация Възложителят е посочил всички дейности, които биха могли да бъдат възложени, като участникът би следвало да представи възможната технологична последователност за възлагането и изпълнението едновременно на всички тези дейности.

В Техническата спецификация Възложителят е представил всички дейности, които ще се изпълняват при реализацията предмета на поръчката, а в обяснителните записки в представените Работни проекти е представена технологичната последователност за някои от тези дейности за всяка улица. Възложителят е поставил изискване гласящо: „Предложението за изпълнение трябва да съдържа следните части: 1) Представени са дейностите в тяхната технологична последователност в етапите на изпълнение на предмета на поръчката – подготовка на строителната площадка и доставка на материали, строителство и предаване на обекта като цяло с протокол-образец 15, съгласно ЗУТ“, като за да бъде изпълнено изискването е необходимо участникът да представи в технологична последователност всички дейности, които ще се изпълняват при реализацията предмета на поръчката, но в представеното „Предложение за изпълнение“ се установи, че участникът не е представил дейностите, предмет на поръчката, в тяхната технологична последователност.

Предвид гореописаното съдържание на предложението за изпълнение на участника „ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ - Т“ ЕАД, комисията установи, че не отговаря на изискванията поставени от Възложителя относно съдържанието на предложението за изпълнение, поради което участникът не се допуска до понататъшно участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Комисията предлага на Възложителя, участник „ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ - Т“ ЕАД да бъде отстранен от участие в процедурата, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

УЧАСТНИК № 2 – „ТЕХНО – ЕНЕРДЖИ“ ООД

Участникът е представил „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“- попълнен Образец № 3.

Кратко описание

В предложението за изпълнението участникът е разделил дейностите на следните части: Част А „Дейности в тяхната технологична последователност в етапите на изпълнение на предмета на поръчката – проектиране, подготовка на строителната площадка и доставка на материали, строителство и предаване на обекта като цяло с протокол-образец 15, съгласно ЗУТ“, Част Б „Методи за контрол, осигуряващи качествено изпълнение на поръчката“.

В Част А „Дейности в тяхната технологична последователност в етапите на изпълнение на предмета на поръчката – проектиране, подготовка на строителната площадка и доставка на материали, строителство и предаване на обекта като цяло с протокол-образец 15, съгласно ЗУТ“, участникът е предвидил да изпълни дейност „Проектиране“.

Участникът започва с представяне в табличен вид на дейностите от етап проектиране, както и отговорниците за тяхното изпълнение. Описани са дейностите по мобилизация на екипа от проектанти, запознаване на екипа от проектанти с Техническото задание, Разпределение на отговорностите и задачите между проектантите в екипа, запознаване с обекта на проектиране, изготвяне на технически проект и предаване на проекта на Възложителя. Представена е схема на взаимоотношаваността между отделните дейности.

Участникът е представил в табличен вид дейностите в етапа на подготовка на строителната площадка и доставка на материалите и отговорници. Описани са предвидените дейности. Представени са мерки за предотвратяване на забавяне на строителството поради проблеми с качеството или доставка на предвидените материали.

Представена е таблица с дейности в етапа на строителство, както и отговорниците за тяхното изпълнение. Описана е технологията на дейностите, предвидени за изпълнение от участника:

- демонтаж бетонови бордюри и пътни ивици;
- изкоп с багер на транспорт, вкл. натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му;
- доставка и полагане на трошенокаменна настилка;
- профилиране съществуващата трошенокаменна настилка със средна дебелина 15 см.;
- доставка и монтаж бетонови бордюри 18/35/50 и пътни ивици 10/25/50;
- повдигане на ревизионни шахти и отоци; изграждане на ревизионни шахти с височина до 2.5 и улични отоци;
- кофражни работи;
- заготовка и монтаж армировка;
- доставка и полагане на бетон с20/25 за стени и настилки;
- фрезование асфалтобетонна настилка;
- доставка и полагане на габиони 100/100/200, вкл. всички разходи;
- доставка и направа на суха каменна зидария за габиони, вкл. всички разходи;
- доставка и полагане на неплътен асфалтобетон, вкл. всички разходи;
- ръчни и машинни кърпежи с неплътна/плътна асфалтова смес, вкл. всички разходи;
- доставка и полагане на плътен асфалтобетон, вкл. всички разходи;
- направа на първи битумен разлив за връзка, вкл. всички разходи;
- направа на втори битумен разлив за връзка, вкл. всички разходи;
- доставка, монтаж, укрепване на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, вкл. стойки и всички свързани с това разходи;

➤ доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли, вкл. всички разходи – машинно и ръчно;

➤ временна организация на движението.

В табличен вид са представени дейностите предвидени в етапа на предаване на обекта, както и отговорниците за тяхното изпълнение.

Част Б „Методи за контрол, осигуряващи качествено изпълнение на поръчката“ участникът представя отговорности и задължения на инженерно-техническия персона, отговорен за изпълнението на строително – монтажните работи в рамките на настоящия проект.

В табличен вид са представени работните задължения на експертите от проектантския екип и на „Ръководен строителен екип при изпълнението на СМР“ с дефинирани работни задължения на следните експерти:

- водещ проектант на проектантския екип;
- проектант по част „Пътна“;
- проектант по част „Конструктивна“;
- проектант по част „Геодезия“;
- проектант по част „ПБ“;
- проектант по част „ПБЗ“;
- проектант по част „ПУСО“;
- проектант по част „ВОД“.
- Ръководител екип;
- Инженер по част „Пътна“ – Технически ръководител на обекта;
- Помощник технически ръководител на обекта;
- Инженер по част „Геодезия“;
- Специалист за контрол по качеството;
- Специалист по безопасност и здраве /ЗБУТ/.

Участникът предвижда Ръководител проект/екип да провежда срещи с Възложителя, на които да информира за напредъка на поръчката.

Представени са задължения и контрола, който се предвижда да изпълняват Техническият ръководител и помощник Техническият ръководител.

Описани са задълженията на Експерт по част „Геодезия“, Експерт ЗБУТ за етапа на изпълнение на строежа, Експерт ЗБУТ – координатор по „Безопасност и здраве“-съответно техническият ръководител, Експерт по „Контрол на качеството“.

Описан е контрола, който Участникът предвижда при доставката франко-склад. Участникът посочва, че има въведена система за срочна подмяна на материали при установяване на техническо несъответствие и контролира замяна на материали при обектова необходимост и са представени целите ѝ.

Участникът е представил схема на интегриран модел за управление и е описал организацията при изпълнение на поръчката. Представена е схема за комуникация с Възложителя, Строителния надзор, Инвеститорски контрол и комуникацията между членовете на екипа.

Участникът предвижда съставянето на конкретен организационен план, който да обхване основните аспекти на строителството. Представена е схема на действие при необходимост от промяна на проекта.

Описан е контролът на качеството на материалите.

Участникът е представил координация и взаимодействие с Възложителя. Предвижда се провеждането на текущи срещи, кореспонденция – предоставена на ръка и изпратена по факс и/или ел. поща.

Представена е координацията с Авторски надзор и Строителен надзор.

Предвижда се контролът при изпълнение на строително-монтажните дейности да се извършва от Техническият ръководител.

След направения преглед на представеното „Предложение за изпълнение на поръчката“, Комисията установи следното:

1) *Участникът е представил „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, като е попълнил Образец № 3, но е променил публикувания образец от Възложителя в частта „валидност на офертата“. В образца, публикуван от Възложителя, частта „валидност на офертата“ гласи: „С подаване на настоящата оферта декларираме, че сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата“, в попълнения образец от участника частта е изменена по следния начин: „С подаване на настоящата оферта декларираме, че сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде 180 (сто и осемдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата“. Също така, в документацията за участие Възложителят е поставил изискване гласящо “Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците. Офертите на участниците трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци”. От описаното е видно, че участникът не се е съобразил с условията на представения от Възложителя образец на техническото предложение.*

2) *Участникът е представил етапите на изпълнение на поръчката, като е включил и етап „Проектиране“, представяйки: дейностите, които ще изпълни през този етап и отговорниците за изпълнението. Също така, в частта от своето предложение „Б „Методи за контрол, осигуряващи качествено изпълнение на поръчката“, участникът представя отговорности и задължения на проектантския екип: водещ проектант на проектантския екип; проектант по част „Пътна“; проектант по част „Конструктивна“; проектант по част „Геодезия“; проектант по част „ПБ“; проектант по част „ПБЗ“; проектант по част „ПУСО“; проектант по част „ВОД“. Предметът на поръчката е „Основен ремонт, реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Езерче и гр. Цар Калоян“ и не включва етап „Проектиране“. Част от документацията по настоящата поръчка са изготвени Работни проекти, които са публикувани на профила на купувача и ангажирането на участника от негова страна за изготвянето на такива не би могло да се допусне. При изготвянето на Предложението за изпълнение, участникът следва да се запознае с цялата документация по поръчката и да се съобрази с обявените от Възложителя условия. Също така, в образца на техническото предложение е заложен текст, който се декларира от участника и гласи: „Декларираме, че сме получили посредством „Профила на купувача“ документация за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения“. От представеното*

предложение е видно, че участникът не се е запознал с наличната документация по обществената поръчка и е представил предложение, което не отговаря на поставените от Възложителя изисквания.

3) В представеното Предложение за изпълнение, в точка „III. Строителство. Строително монтажни работи – технология на изпълнение и технологична последователност“, участникът е представил таблица с дейности в етапа на строителство, като е обединил някои от дейностите, предвидени за изпълнение. След представената таблица участникът е представил описание на технологията на изпълнение на всички строително – монтажни работи, описани в техническата спецификация на Възложителя за изпълнение на дейностите по поръчката. При прегледа на представеното Предложение за изпълнение се установи, че само в точка „III. Строителство. Строително монтажни работи – технология на изпълнение и технологична последователност“ се засяга въпросът за технологичната последователност на дейностите и комисията установи, че:

- Дейност „Временна организация на движението“ е предвидена да се извършва след изпълнението на всички дейности, при което изпълнението на тази дейност се обезсмисля, тъй като дейността се извършва за създаване на временна организация и безопасност на движението. Съгласно Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, чл. 3. Сигнализацията за въвеждане на ВОБД в пътен или уличен участък, в който се извършват СМР, има за цел: 1. да информира участниците в пътното движение за особеностите и опасностите, възникнали в пътния (уличния) участък, и за изменените пътни условия; 2. да указва границите на пътния (уличния) участък с изменени пътни условия; 3. да въвежда режим на движение, който осигурява безопасно преминаване през пътния (уличния) участък.

В представената от участника технологична последователност, изпълнението на „Временна организация на движението“ е предвидено да се изпълни след всички дейности, което би било неефективно и в нарушение с нормативната уредба, уреждаща организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.

- При представяне на дейностите, участникът не е заявил изпълнението на Дейност „Попълване с трошен камък зад бордюри“, която е предвидена за изпълнение от Възложителя в техническата спецификация и в обяснителните записки в представените Работни проекти. От описаното става ясно, че участникът не се е съобразил с условията заложили в техническата спецификация и работните проекти.

Предвид гореописаното, комисията установи, че „Техническото предложение“ и „Предложението за изпълнение“, представено към него, на участник „ТЕХНО – ЕНЕРДЖИ“ ООД не отговарят на изискванията поставени от Възложителя, поради което участникът не се допуска до по-нататъшно участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Комисията предлага на Възложителя, участник „ТЕХНО – ЕНЕРДЖИ“ ООД да бъде отстранен от участие в процедурата, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

УЧАСТНИК № 3 – „Пътно строителство“ АД

Участникът е представил „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ - попълнен Образец № 3.

Кратко описание

Представени са дейностите в етапа на подготовка на строителната площадка като провеждане на първи срещи с Възложителя, изготвяне на линеен график за изпълнение на дейностите, изграждане на временен лагер, дейности по съгласуване с компетентните инстанции на започването на строителния процес и др. Представена е организация на работата на ръководния екип и са описани отговорностите им:

- Ръководител обект;
- Технически ръководители;
- Отговорникът по контрол на качеството;
- Специалист ЗБУТ;
- Геодезист.

Като част от отговорностите на ръководния екип са осигуряването на изпълнителски персонал и осигуряване на материали за изпълнение на възложените СМР. Предложени са мерки за осигуряване на Здравословни и безопасни условия на труд.

Участникът е описал дейностите в етапа на строителството, представена е технологична последователност за изпълнение на СМР, в която участникът възнамерява да изпълни предмета на поръчката. Представени са техническите ресурси, собственост на участника и наети. Описани са човешките ресурси, чрез таблица са представени вид СМР, необходими човешки ресурси и необходими технически ресурси. Представени са екипите, които са необходими за изпълнението на СМР, към тях са описани човешките и техническите ресурси, както и отговорностите на ръководния и изпълнителски персонал.

Представена е и технологията на изпълнение на строително – монтажните работи.

Представени са дейностите в етапа на предаване на обекта, посочени са отговорностите на Ръководител обект документите, необходими за отчитане и гаранционен срок за изпълнение на СМР.

Предложени са методи на текущия контрол, посочено е, че ще се извършва на три степени, които са описани – входящ контрол, контрол по време на изпълнение на строителството и последващ контрол.

Предложени са мерки за осъществяване на контрол на видовете работи за дейностите. Представени са таблици за отклонения, изисквания, вземане на проби и изпитвания.

След преглед на техническо предложение за изпълнение на поръчката, комисията установи съответствие с поставените изисквания от Възложителя и допуска до по-нататъшно оценяване участника.

УЧАСТНИК № 4 – „СТРОЙМОНТАЖ“ ЕАД

Участникът е представил „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ – попълнен Образец № 3.

Кратко описание

Участникът е представил предмета, целта и идентифицирал обстоятелствата около обекта и участниците в строителния процес. Представен план за изпълнение на предмета на обществената поръчка.

Участник е предвидил следните етапи за изпълнение на предвижданите дейности на предмета на поръчката: Етап предварителни работи; Етап подготвителни работи, подготовка на площадката и доставка на материали; Етап основно строителство; Етап довършителни работи; Етап предаване на обекта, изготвяне на ексекутивна документация.

Описани са дейностите, предвидени от Участника за изпълнение по време на предварителния етап. Посочени са конкретни отговорници за всяка дефинирана дейност. Представена е комуникацията и взаимодействието с останалите участници по време на предварителния етап.

Участникът е описал дейностите по време на подготвителния етап, посочил е конкретни отговорници за всяка от предвидените дейности. Представена е таблица със спецификация на основните материали. Описани са начина на комуникация и взаимодействие с останалите участници.

В етап основен/строителен е описана механизацията и човешките ресурси. В табличен вид са представени работните задължения, отговорности и разпределение на отделните дейности на следните експерти:

- Ръководител на обект;
- Технически ръководител;
- Специалист-контрол на качеството;
- Специалист по ЗБУТ.

Участника предвижда 11 звена за изпълнение на СМР като посочва техните човешки и технически ресурси. Участникът е представил в табличен вид основните задачи и отговорности на членовете на отделните обособени звена, както и на водачите на товарни автомобили и машинисти на ПСМ.

В табличен вид Участникът е описал технологичното изпълнение на СМР, предвидени за изпълнение.

Описана е технологията на изпълнение на дейностите, звената, които ще ги извършат, отговорни експерти, брой и квалификация на изпълнителния състав, контрол, изпитвания и проби.

В табличен вид е представена е технологичната последователност на видовете СМР, звена, които ще ги изпълняват, отговорник и експертите, които контролират предвидените за изпълнение дейности.

Представен начинът на комуникация и взаимодействие с останалите участници.

Описани са дейностите предвидени в етапа на довършителни работи, посочени са отговорници за всяка предвидена дейност.

В етап: изготвяне на ексекутивна документация и предаване на обекта са посочени отговорниците за изискуемите актове и протоколи за всяка част от етапите за извършените строително-монтажни работи. Описан е начинът на комуникация и взаимодействие с останалите участници.

Участникът е представил своите мотиви относно предложената последователност и етапност.

Участникът е описал методите на контрол. Представени са отговорниците за обезпечаване добрата координация и качествено изпълнение на проекта.

Участникът посочва, че има внедрена и функционираща система за производствен контрол и интегрирана система за качество. Описан е контрола при доставката на материали във франко-склад на Изпълнителя - мерките за контрол върху транспортирането и съхранението на материалите, контрол на качеството на материалите за строителния процес.

Описани са подробно методите на контрол на строителните дейности. Представена е приложимата нормативна уредба.

Участникът е описал приемателен контрол за издаване на протоколи за установяване на качеството на изпълнение на строителни работи и потвърждаване на данни от лабораторните изпитвания. Участникът е описал контролът чрез изпитване.

След преглед на техническо предложение за изпълнение на поръчката, комисията установи съответствие с поставените изисквания от Възложителя и допуска до по-нататъшно оценяване участника.

ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО ОЦЕНЯВАНЕ

УЧАСТНИК № 3 – „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД

„Предложение за изпълнение” - ОИ

За участника се установи наличието на следната хипотеза от методиката за оценка: Участникът получава 20 точки, при условие че “Предложението за изпълнение” отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в указанията и техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, съобразено е с предмета на поръчката и са налице кумулативно долните обстоятелства:

- *Представените дейности от етапите на изпълнение на предмета на поръчката – подготовка на строителната площадка и доставка на материали, строителство и предаване на обекта като цяло с протокол-образец 15, в тяхната технологична последователност са обезпечени с необходимите технически и човешки ресурси.*

Представени са дейностите в етапа на подготовка на строителната площадка като провеждане на първи срещи с Възложителя, изготвяне на линеен график за изпълнение на дейностите, изграждане на временен лагер, дейности по съгласуване с компетентните инстанции на започването на строителния процес и др. Представена е организация на работата на ръководния екип и са описани отговорностите им:

- Ръководител обект;
- Технически ръководители;
- Отговорникът по контрол на качеството;
- Специалист ЗБУТ;
- Геодезист.

Като част от отговорностите на ръководния екип са осигуряването на изпълнителски персонал и осигуряване на материали за изпълнение на възложените СМР. Предложени са мерки за осигуряване на Здравословни и безопасни условия на труд.

Участникът е описал дейностите в етапа на строителството, представена е технологична последователност за изпълнение на СМР, в която участникът възнамерява да изпълни предмета на поръчката. Представени са техническите ресурси, собственост на участника и наети. Описани са човешките ресурси, чрез таблица са представени вид СМР, необходими човешки ресурси и необходими технически ресурси. Представени са екипите, които са необходими за изпълнението на СМР, към тях са описани човешките и техническите ресурси, както и отговорностите на ръководния и изпълнителски персонал.

Представени са дейностите в етапа на предаване на обекта, посочени са отговорностите на Ръководител обект документите, необходими за отчитане и гаранционен срок за изпълнение на СМР.

Предложението за изпълнение отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в указанията и техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, съобразено е с предмета на поръчката.

На участникът се присъждаат 20 точки, тъй като за присъждането на 40 точки и 60 точки е необходимо кумулятивното изпълнение на няколко обстоятелства, а именно:

1) *Представените дейности от етапите на изпълнение на предмета на поръчката – подготовка на строителната площадка и доставка на материали, строителство и предаване на обекта като цяло с протокол-образец 15, в тяхната технологична последователност са обезпечени с необходимите технически и човешки ресурси;*

2) *Посочени са конкретните отговорници за всяка една от дейностите към всеки от етапите на изпълнение – подготовка на строителство и доставка на материали, строителството и въвеждане обекта в експлоатация;*

3) *Представено е взаимодействието със заинтересованите страни в етапа на подготовка на строителство и доставка на материали, строителството и въвеждане обекта в експлоатация;*

Представеното предложение за изпълнение удовлетворява обстоятелствата: 1) Представените дейности от етапите на изпълнение на предмета на поръчката – подготовка на строителната площадка и доставка на материали, строителство и предаване на обекта като цяло с протокол-образец 15, в тяхната технологична последователност са обезпечени с необходимите технически и човешки ресурси; и 2) Посочени са конкретните отговорници за всяка една от дейностите към всеки от етапите на изпълнение – подготовка на строителство и доставка на материали, строителството и въвеждане обекта в експлоатация, но относно обстоятелството 3) Представено е взаимодействието със заинтересованите страни в етапа на подготовка на строителство и доставка на материали, строителството и въвеждане обекта в експлоатация, не би могло да се приеме за удовлетворено тъй като:

- В представеното предложение за изпълнение участникът е представил точка „Начини на комуникация и взаимодействие със заинтересованите страни в строителния процес“, като е предвидил координацията на работа на участниците в процеса на изпълнение на поръчката да се осъществява чрез провеждане на работни срещи. Предвидено е работните срещи да се организират от ръководителя на проекта, като е уточнено, че присъстват всички участници в строителния процес. Също така е предвидено ръководителят на проекта да осъществява комуникацията с Възложителя и останалите участници в строителния процес.

Участникът е представил начин на комуникация и взаимодействие с участниците в строителния процес, но не е засегнал момента със заинтересованите страни в строителния процес, каквото е изискването за изпълнение на обстоятелството гласящо: „Представено е взаимодействието със заинтересованите страни в етапа на подготовка на строителство и доставка на материали, строителството и въвеждане обекта в експлоатация“.

При изпълнението на строително монтажните работи заинтересовани страни са експлоатационните дружества, както и местното население. Необходимо е да се представи начина на взаимодействие и с експлоатационните дружества, освен с участниците в строителния процес, тъй като при изпълнението на предвидените СМР е възможно повреда на проводи и/или съоръжения на експлоатационните дружества. Също така, при изпълнението на СМР е възможно да бъде предизвикано недоволството на местното население, поради затруднен физически достъп до улиците, по които ще се извършват СМР и е необходимо да бъдат предприети мерки за своевременното уведомяване на местното население за предстоящите СМР, което уведомяване е част от взаимодействието между изпълнител и заинтересована страна – местно население.

Предвид гореописаното се стига до заключение, че участникът е представил взаимодействието с участниците при изпълнението на СМР, но не и взаимодействието със заинтересованите страни.

Предложението за изпълнение на участника не би могло да получи 60 точки, тъй като не са налице кумулативно долните обстоятелства:

- Представените дейности от етапите на изпълнение на предмета на поръчката – подготовка на строителната площадка и доставка на материали, строителство и предаване на обекта като цяло с протокол-образец 15, в тяхната технологична последователност са обезпечени с необходимите технически и човешки ресурси;

- Посочени са конкретните отговорници за всяка една от дейностите към всеки от етапите на изпълнение – подготовка на строителство и доставка на материали, строителството и въвеждане обекта в експлоатация;

- Представено е взаимодействието със заинтересованите страни в етапа на подготовка на строителство и доставка на материали, строителството и въвеждане обекта в експлоатация;

Предложението за изпълнение на участника не би могло да получи 40 точки, тъй като не са налице кумулативно долните обстоятелства:

- Представените дейности от етапите на изпълнение на предмета на поръчката – подготовка на строителната площадка и доставка на материали, строителство и предаване на обекта като цяло с протокол-образец 15, в тяхната технологична последователност са обезпечени с необходимите технически и човешки ресурси;

- Представено е взаимодействието със заинтересованите страни в етапа на подготовка на строителство и доставка на материали, строителството и въвеждане обекта в експлоатация;

Съгласно гореописаното се стига до заключение, че предложението за изпълнение на участника попада в хипотезата от методиката за оценка, гласяща „Участникът получава 20 точки, при условие че “Предложението за изпълнение“ отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в указанията и техническата спецификация, на действащото законодателство, на

съществуващите технически изисквания и стандарти, съобразено е с предмета на поръчката и са налице кумулативно долните обстоятелства:

- Представените дейности от етапите на изпълнение на предмета на поръчката – подготовка на строителната площадка и доставка на материали, строителство и предаване на обекта като цяло с протокол-образец 15, в тяхната технологична последователност са обезпечени с необходимите технически и човешки ресурси“.

Предвид гореизложеното, предложението на участника попада в гореописаната хипотеза от Методиката за определяне на комплексната оценка за Показател – „Предложение за изпълнение“ (ОИ) при наличието, на която, „Предложение за изпълнение“ (ОИ) на участник „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД се оценява с 20 точки.

УЧАСТНИК № 4 - „СТРОЙМОНТАЖ“ ЕАД

„Предложение за изпълнение” - ОИ

За участника се установи наличието на следната хипотеза от методиката за оценка: Участникът получава 60 точки, при условие че “Предложението за изпълнение” отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в указанията и техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, съобразено е с предмета на поръчката и са налице кумулативно долните обстоятелства:

- Представените дейности от етапите на изпълнение на предмета на поръчката – подготовка на строителната площадка и доставка на материали, строителство и предаване на обекта като цяло с протокол-образец 15, в тяхната технологична последователност са обезпечени с необходимите технически и човешки ресурси;

- Посочени са конкретните отговорници за всяка една от дейностите към всеки от етапите на изпълнение – подготовка на строителство и доставка на материали, строителството и въвеждане обекта в експлоатация;

- Представено е взаимодействието със заинтересованите страни в етапа на подготовка на строителство и доставка на материали, строителството и въвеждане обекта в експлоатация;

Описани са дейностите, предвидени от Участника за изпълнение по време на предварителния етап. Посочени са конкретни отговорници за всяка дефинирана дейност. Представена е комуникацията и взаимодействието с останалите участници по време на предварителния етап.

Участникът е описал дейностите по време на подготвителния етап, посочил е конкретни отговорници за всяка от предвидените дейности. Представена е таблица със спецификация на основните материали. Описани са начина на комуникация и взаимодействие с останалите участници.

В етап основен/строителен е описана механизацията и човешките ресурси.

Участника предвижда 11 звена за изпълнение на СМР като посочва техните човешки и технически ресурси. Участникът е представил в табличен вид основните задачи и отговорности на членовете на отделните обособени звена, както и на водачите на товарни автомобили и машинисти на ПСМ.

В табличен вид Участникът е представил и обезпечил с човешки и технически ресурс всички дейности заложи от Възложителя в Техническата спецификация.

Описана е технологията на изпълнение да дейностите, звената, които ще ги извършат, отговорни експерти, брой и квалификация на изпълнителния състав, контрол, изпитвания и проби.

В табличен вид е представена е технологичната последователност на видовете СМР, звена, които ще ги изпълняват, отговорник и експертите, които контролират предвидените за изпълнение дейности, Представен начинът на комуникация и взаимодействие с останалите участници.

Описани са дейностите предвидени в етапа на довършителни работи, посочени са отговорници за всяка предвидена дейност.

В етап: изготвяне на езекутивна документация и предаване на обекта са посочени отговорниците за изискуемите актове и протоколи за всяка част от етапите за извършените строително-монтажни работи. Описан е начинът на комуникация и взаимодействие с останалите участници.

Участникът напълно покрива изискването дейностите да бъдат представени в технологична последователност, обезпечени с технически и човешки ресурс, с конкретни отговорници за всяка дейност. Участникът е представил взаимодействието със заинтересованите страни във всички етапи о изпълнението на поръчката.

Предложението за изпълнение отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в указанията и техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, съобразено е с предмета на поръчката и са налице кумулативно долните обстоятелства:

- *Представените дейности от етапите на изпълнение на предмета на поръчката – подготовка на строителната площадка и доставка на материали, строителство и предаване на обекта като цяло с протокол-образец 15, в тяхната технологична последователност са обезпечени с необходимите технически и човешки ресурси - Описани са дейностите, предвидени от Участника за изпълнение по време на предварителния етап. Посочени са конкретни отговорници за всяка дефинирана дейност. В табличен вид е представена е технологичната последователност на видовете СМР, звена, които ще ги изпълняват, отговорник и експертите, които контролират предвидените за изпълнение дейности. В етап: изготвяне на езекутивна документация и предаване на обекта са посочени отговорниците за изискуемите актове и протоколи за всяка част от етапите за извършените строително-монтажни работи. ;*

- *Посочени са конкретните отговорници за всяка една от дейностите към всеки от етапите на изпълнение – подготовка на строителство и доставка на материали, строителството и въвеждане обекта в експлоатация;*

- *Представено е взаимодействието със заинтересованите страни в етапа на подготовка на строителство и доставка на материали, строителството и въвеждане обекта в експлоатация ;*

Предвид гореизложеното, предложението на участника попада в гореописаната хипотеза от Методиката за определяне на комплексната оценка за Показател – „Предложение за изпълнение” (ОИ) при наличието, на която, „Предложение за изпълнение” (ОИ) на участник „СТРОЙМОНТАЖ“ ЕАД се оценява с 60 точки.


След оценяване на техническите предложения на кандидатите допуснати до оценка на техническото предложение, резултатите са както следва:

№	Участник	Оценка по показател „Предложение за изпълнение“
1	„ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ - Т“ ЕАД	Предложен за отстраняване
2	„ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ“ ООД	Предложен за отстраняване
3	„ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД	20 точки
4	„СТРОЙМОНТАЖ“ ЕАД	60 точки


С това комисията приключи своята работа на 08.03.2018 г.

Следващото заседание, на което ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на участниците ще се състои в сградата на Община цар Калоян, с адрес: гр. Цар Калоян, пл. «Демокрация», № 1, Общинска администрация, заседателна зала, ет. 2, за което на профила на купувача ще бъде публикувано съобщение.


КОМИСИЯ:

Председател: Марина Димитрова Хаджиева - 

Членове:

1. Елиз Фикрет Халил - 

2. Ивайло Йорданов Тонев - 

3. Мейлин Еролова Хасанбашева - 

4. Илия Неделчев Илиев - 